

Hierbij stellen we u de derde nieuwsbrief van Serviceresidentie BOCASA voor. Wij streven ernaar u op de hoogte te houden van de voortgang van ons project.



## STAND VAN ZAKEN



“De werken zijn momenteel volop in uitvoering en verlopen tot op heden zeer voorspoedig.”

Even teruggrijpen:

Voor het bouwverlof hebben we de aannemer gecontracteerd om de werken uit te voeren.

Op dat moment waren er reeds heel wat voorbereidende werken uitgevoerd, nl. het rooien van bomen en struikgewas alsook het aanleggen van een werfweg.

Deze werken waren vooraf noodzakelijk om de toegankelijkheid op het terrein te vergemakkelijken en om de aannemer de kans te geven om sneller structureel te kunnen starten.

Vandaar dat de aannemer onmiddellijk de droogzuiging kon installeren

om uiteindelijk op 12 september te kunnen starten met de graafwerken.

Amper een paar dagen later werd de aanzet gegeven voor de keldervloer.

Ondertussen zijn de kelderwanden afgewerkt, de dragende structuur van kolommen en balken beëindigd en wordt de laatste hand gelegd aan de betondek boven de kelder. Medio december zullen we zeker “uit de grond” zijn.

Uiterlijk na de feestdagen wordt vervolgens het opgaand metselwerk aangepakt. Wanneer de weersomstandigheden gunstig blijven zoals dit tot op heden was, zullen we zeker onze gestelde planning kunnen aanhouden, namelijk wind- en waterdicht tegen het bouwverlof van 2012.



carehome of the future®  
where technology meets humanity

Dit project, als onderdeel van Serviceresidentie BOCASA, heeft momenteel reeds 35 partners die zich engageren om mee te werken aan de ontwikkeling van deze toekomstvisie.



## WERFBEZOEK

Op 15/11 werd door Frank Beliën, samen met de verkoopkantoren een werfbezoek georganiseerd voor de toekomstige bewoners van serviceresidentie BOCASA die reeds een serviceflat gekocht hebben.



